Anexo 3 - Pré-projeto demonstrativo de piscicultura em Auaris - Cronograma geral de atividades.

Atividades	ANO 1												ANO 2												ANO 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Oficina de piscicultura		**x**				**x**				**x**				**x**								**x**								**x**						
2. Reforma e construção de viveiros	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x																	
3. Alevinagem		**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**														
4. Pesca de matrizes de peixes locais						**x**												x																		
5. Engorda						**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x
6. Despesca parcial						**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x
7. Intercâmbio de experiências											x												x													
8. Integração com as escolas		**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x